



Общество с ограниченной ответственностью "Бис Мелиор Трейд"
188643, Ленинградская обл, Всеволожск г, ул. Доктора Сотникова, дом № 19, пом. 4-Н
ИНН 4703144194 КПП 470301001 ОГРН 1164704054085
Р/сч 40702810106000015808 в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
г. Санкт-Петербург, К/сч 30101810000000000920 БИК 044030920



Утверждаю

Генеральный директор
Архипов Д.В.

**План – график работ по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 гг
котельной по адресу ул. Доктора Сотникова д.23.**

- 1 Плановый ремонт источника теплоснабжения - с 25.05 по 31.05. Реконструкция тепловых сетей не планируется.
- 2 Тепловые испытания на максимальную температуру теплоносителя - 29.05
- 3 Гидравлические испытания тепловых сетей - с 27.05 по 28.05
- 4 Остановка котельной - с 25.05 по 31.05

Главный инженер Золотухин К.В.